
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%
Financeiro 155.811,46 77.905,73 77.905,73

Físico % 100,00% 100,00%
Financeiro 10.672,63 10.672,63

Físico % 100,00% 100,00%
Financeiro 5.892,12 5.892,12

Físico % 100,00% 100,00%
Financeiro 12.850,55 12.850,55

Físico % 100,00% 60,00% 40,00%
Financeiro 63.148,48 37.889,09 25.259,39

Físico % 100,00% 70,00% 30,00%
Financeiro 247.784,99 173.449,50 74.335,50

Físico % 100,00% 100,00%
Financeiro 5.741,00 5.741,00

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%
Financeiro 2.509,51 1.254,75 1.254,75

Físico % 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 504.410,74 R$ 319.914,37 R$ 184.496,37

08
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE TETO

REVESTIMENTO DE PAREDE

LIMPEZA GERAL DA OBRA

05

06

07

VALOR DO CONTRATO: R$ 504.410,74
LOCAL: PRAÇA BARÃO DE SANTA CECÍLIA 68 - 
CENTRO

Engenheira civil Fiscal - CREA 155.610/D

Washington Luis Gravina Teixeira

Prefeito de Carandaí

TOTAL

Paula Uliana Biazuti Abbade

03
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04
COBERTURA

02
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PROVISÓRIOS

01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
OBRA: Manutenção, Restauração e Pintura das Fachadas do Paço 
Municipal Presidente Tancredo Neves

PRAZO DA OBRA: 60 DIAS - 2 MESES

DATA: 22/02/2024


