CARANDAI

PREFEITURA MUNICIPAL
“Uniso e Compromisso com o Povo®

ADM 2021 - 2024

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI VALOR DO CONTRATO: RS 504.410,74 DATA: 22/02/2024
OBRA:'Manute'ngﬁo, Restauragdo e Pintura das Fachadas do Pagco  JLOCAL: PRACA BARAO DE SANTA CECILIA 68 - PRAZO DA OBRA: 60 DIAS - 2 MESES
Municipal Presidente Tancredo Neves CENTRO
~ Fisico/ o R
ITEM ETAPAS/DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
FINANCEIRO
ADMINISTRACAO LOCAL Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
o1 Financeiro 155.811,46 77.905,73 77.905,73
02 INSTALACOES E SERVICOS PROVISORIOS Fisico % 100,00% 100,00%
Financeiro 10.672,63 10.672,63
REMOGCOES E DEMOLICOES Fisico % 100,00% 100,00%
03 Financeiro 5.892,12 5.892,12
COBERTURA Fisico % 100,00% 100,00%
04 Financeiro 12.850,55 12.850,55
REVESTIMENTO DE TETO Fisico % 100,00% 60,00% 40,00%
05 Financeiro 63.148,48 37.889,09 25.259,39
REVESTIMENTO DE PAREDE Fisico % 100,00% 70,00% 30,00%
06 Financeiro 247.784,99 173.449,50 74.335,50
LIMPEZA GERAL DA OBRA Fisico % 100,00% 100,00%
07 Financeiro 5.741,00 5.741,00
08 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
Financeiro 2.509,51 1.254,75 1.254,75
Fisico % 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL Financeiro RS 504.410,74 R$ 319.914,37 RS 184.496,37
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Engenheira civil Fiscal - CREA 155.610/D
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